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百色市民族卫生学校
2021年中等职业学校办学条件达标项目
绩效评价报告

根据《百色市财政局关于对2021年度预算开展绩效自评工作的通知》（百财办〔2022〕5号）要求，我校对2021年中等职业学校办学条件达标项目进行绩效自评。具体如下：
一、项目情况
（一）学校基本情况
我校创建于1978年5月，是广西首批示范特色学校，四星级公办中职学校，广西中职学校民族文化技术技能人才培养培训基地，由百色市教育局主管。全校教职工234人，专任172人，研究生20人，高级职称41人，中级60人，“双师型”教师103人，外聘教师149人。现有护理、助产、中医护理、药剂、中医康复技术、中医养生保健、卫生信息管理等7个专业。其中，护理和助产专业为自治区示范性专业，中医康复保健专业为“广西中等职业学校品牌专业”。
学校现有全日制在校生6854人，办学规模为全市同类学校之首。学生主要来自百色市12个县（区、市）和云南省文山州、贵州省黔西南州的少数民族贫困地区，目前全校有建档立卡脱贫户在校生1545人，是百色市及周边地区教育扶贫的主要阵地。
（二）项目主要内容
2021年度办学条件达标建设项目，我校获批资金600万元，主要用于实施智慧黑板和学生用计算机采购、校园监控和广播系统校园建设、网络教学平台和专业资源库建设。具体如下：
1.智慧黑板和学生用计算机采购
新购置学生用台式电脑90台，教学用平板电脑560台，对标广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准信息化建设指标，学生用计算机达15台/100人。达到建设分级Ⅰ级标准。
2.校园监控和广播系统校园建设
安装校园监控与现有系统对接，实现校园主要公共区域全覆盖，提升校园安保的信息化物防水平；安装校园广播系统确保教育教学活动的正常开展。
3.网络教学平台和专业资源库建设
网络教学平台建设主要包括教学门户、课程建设、课程资源库、全国课程资源、教学互动平台、智慧课堂、教学过程管理平台、学习空间与APP应用、移动学习平台和教学大数据分析系统等建设内容；专业资源库建设主要是开展校本专业资源库建设。
（三）项目目标
2021年12月底前，完成采购60套智慧黑板、2套LED彩屏设备、90套台式电脑和560台平板电脑，完成5#、6#学生公寓楼和5#教学楼等区域校园监控和广播系统建设，建成校园网络教学平台和专业课程资源库。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金总投入情况分析
2021年中等职业学校办学条件达标项目是根据《百色市财政局百色市教育局关于提前下达2021年中央现代职业教育质量提升计划经费的通知》（百财教〔2020〕92号）文件要求进行立项的。百色市财政局于2021年2月19日下达该笔专项资金600万元，资金全部到位。
（二）财政资金实际使用情况分析
项目建设资金使用情况：智慧黑板、学生用计算机采购子项目，及校园监控和广播系统建设子项目合并为信息化教学设备和校园监控广播系统建设项目，招投标中标价为478.168万元；网络教学平台和专业资源库建设子项目通过竞争性谈判，中标价为119.8万元。项目建设完成，通过验收后均按中标价完成支付。实际支付项目建设费用597.968万元，资金使用率为99.66%，结余资金2.032万元等待财政收回。
（三）资金管理情况分析
我校严格执行相关财务制度，从严审批，根据《百色市民族卫生学校办学条件达标项目管理办法》《百色市民族卫生学校内部控制管理暂行办法》对项目资金的使用进行管理，防止弄虚作假，确保项目资金专款专用。
三、项目评价工作情况
我校严格落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。根据办学条件达标建设实际，按项目绩效目标衡量指标选用指向明确、合理可行、可量化的绩效指标体系并开展绩效自评工作。
四、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
至2021年底，按期完成60套智慧黑板、2套LED彩屏设备、90套台式电脑和560台平板电脑采购安装调试，完成5#、6#学生公寓楼和5#教学楼等区域校园监控和广播系统建设，建成校园网络教学平台和专业课程资源库。项目过程中无调整，达到年度绩效目标，完成项目建设任务。
绩效目标完成情况详见下表。
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完成值

	产出指标
	产出数量
	1.智慧黑板和学生用计算机采购 
2.校园监控和广播系统设备采购
3.网络教学平台和专业资源库建设
	1.采购60套智慧黑板、2套LED彩屏设备、90套台式电脑和560台平板电脑         
2.完成安装99套高清摄像机、70套高清半球摄像机、8套室外音柱（全天候）                             3.完成1个校园网络教学平台和专业课程资源库建设
	1.完成60套智慧黑板、2套LED彩屏设备、90套台式电脑和560台平板电脑采购        
2.完成99套高清摄像机、70套高清半球摄像机、8套室外音柱（全天候）建设                           3.完成1个校园网络教学平台和专业课程资源库建设

	
	产出质量
	按照合同约定验收合格率
	100%
	100%

	
	产出时效
	项目完成时间
	2021年12月31日
	2021年12月30日

	
	产出成本
	2021年中等职业学校办学条件达标项目费用支出
	600万元
	597.968万元（中标价）

	效果指标   
	
社会效益

	设备在教育教学工作使用率100%，有效改善学校教育教学信息化环境
	智慧黑板、网络教学平台和专业课程资源库建设服务全校师生
	智慧黑板、网络教学平台和专业课程资源库建设服务全校师生

	社会公众服务对象满意度
	——
	师生满意度
	≥90%
	满意度97.73%



（二）绩效指标分析
1.产出指标完成情况分析
本项目计划投入资金600万元，实际投入597.968万元，在资金限额内顺利完成项目既定目标。
（1）产出数量分析：完成60套智慧黑板、2套LED彩屏设备、90套台式电脑和560台平板电脑采购；完成99套高清摄像机、70套高清半球摄像机、8套室外音柱（全天候）建设；完成1个校园网络教学平台和专业课程资源库建设。达到目标值，完成率100%。
（2）产出质量分析：按照合同约定验收合格率100%，达到目标值。
（3）产出时效分析：对比初设目标，于2021年12月30日按时完成，完成率100%。
（4）产出成本分析：实际支付项目建设费用597.968万元，资金使用率为99.66%，结余资金2.032万元等待财政收回。
2.效果指标完成情况分析
本项目按照文件要求完成，未出现进度拖延情况。
社会效益分析：智慧黑板、网络教学平台和专业课程资源库建设服务全校师生，达到目标值。
3.社会公众服务对象满意度完成情况分析
师生满意度为97.73%，达到设定目标值。
截至2021年12月31日，达成本项目年度绩效目标，自评得分99.93分。
五、存在问题及改进措施
项目设计符合办学条件达标项目建设要求，贴合学校实际，补齐学校办学条件短板。
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